


**SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**  
**TERVEZET**


mely létrejött egyrészről Váci Városfejlesztő Kft. (székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.; képviseli: Benyó Balázs ügyvezető adószám: 14867361-2-13), mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)


másrészről a Piramis Építőház Kft. (székhely: 2132 Göd, Pesti út 131. képv: Juhász Attila ügyvezető, cégjegyzékszám: 13-09-088151, adószám: 12659962-2-13, bankszámlaszám: 10401103-49525748-51551016) mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2015. évben a 2011. évi CVIII. törvény III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése” címmel. Az eljárás nyertese a Szállító lett, így Felek ennek megfelelően a Kbt. előírásainak tiszteletben tartásával 2015. október 2. szállítási keretszerződést – továbbiakban: alapszerződést – kötöttek.
2. Felek rögzítik, hogy alapszerződésüket a keretösszeg és az időtartam vonatkozásában 2016. szeptember 30-án módosították.
3. Megrendelő kijelenti, hogy folyamatban van az azonos tárgyú közbeszerzési eljárás, amely még nem zárult le.
4. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő érdeke a szükséges termékek biztosítása, így szükséges az alapszerződés ismételt módosítása.
5. Felek kijelentik, hogy az alapszerződésüket a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban jelen szerződésmódosítás vonatkozásában: Kbt.) alapján alkalmazandó Kbt. 141.§ alapján módosítják.
6. Felek egyező akarattal az alapszerződésük VI.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„1. Felek a szerződést 16 hónapos időtartamra kötik azzal, hogy a szerződés megszűnik a fenti időtartam lejártá előtt a módosított keretösszeg kimerülésével, továbbá akkor is, ha az azonos tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályba lép (annak hatályba lépése napján).”
7. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak okán:
  - a. a módosítás (a keretszerződés jelleg miatt) általánosságban nem tekinthető lényegesnek,
  - b. továbbá különösen, mert
    - i. a tárgyi szerződésmódosítás nem tartalmaz olyan feltételt, amely a Kbt. 141.§ (6) bek. a) pontjában foglalt következményekkel járna,
    - ii. a tárgyi módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, hiszen a keretösszeg változatlan marad és Szállítónak hosszabb időtartamban kell rendelkezésre állnia a teljesítésre, az eredeti egységáruk szerint, tehát inflációs vagy más piaci árváltozást nem érvényesíthet (alapszerződés III.1. pontja);
    - iii. a módosítás a szerződés tárgyát nem változtatja meg.
  - c. továbbá illeszkedik az alapszerződés jellegéhez és azt nem változtatja meg.
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépése előtt a keretösszeg nem merült ki, illetve a 14 hónapos (módosított) határidő nem telt el.
9. Felek megállapodnak, hogy a módosított alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat tárgyi szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
10. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

2016. november 30.

  
.....  
Megrendelő

  
.....  
Szállító

 **PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT.** 3  
2132 Göd, Pesti út 131.  
Tel.: +36 27/520-630  
Adószám: 12659962-2-13  
B.sz.: 10401103-49525748-51551016