

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről Váci Városfejlesztő Kft. (székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.; képviseli: dr. Tar György, adószám: 14867361-2-13), mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről a Piramis Építőház Kft. (székhely: 2132 Göd, Pesti út 131. képv: Juhász Attila, cégjegyzékszám: 13-09-088151, adószám: 12659962-2-13, bankszámlaszám: 10401103-49525748-51551016) mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2015. évben a 2011. évi CVIII. törvény III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése” címmel. Az eljárás nyertese a Szállító lett, így Felek ennek megfelelően a Kbt. előírásainak tiszteletben tartásával 2015. október 2. szállítási keretszerződést – továbbiakban: alapszerződést – kötöttek.
2. Felek kijelentik, hogy az alapszerződésüket a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban jelen szerződésmódosítás vonatkozásában: Kbt.) alapján alkalmazandó Kbt. 141.§ alapján módosítják.
3. Felek egyező akarattal az alapszerződésük II.2. pontjának szövegét az alábbiakat módosítják:
„ 2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján Megrendelő összesen maximum 54.329.000.-Ft összegig vállal megrendelést, figyelemmel a felhívásban rögzített eltérésre is.”
4. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés mellékletét képező ártáblázat nem változik, jelen szerződésmódosítás csak a keretösszegre irányul.
5. Felek egyező akarattal az alapszerződésük VI.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„1. Felek a szerződést 14 hónapos időtartamra kötik azzal, hogy a szerződés megszűnik a fenti időtartam lejártá előtt a módosított keretösszeg kimerülésével.”
6. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás a keretösszeg módosítása vonatkozásában mindenben megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak okán:
 - a. a Kbt. 141.§ (2) bek. a) pontja nem alkalmazandó, ugyanis tárgyi beszerzés nem uniós értékhatárt elérő beszerzés,
 - b. a tárgyi szerződésmódosítás ellenszolgáltatás-módosításának mértéke nem éri el a Kbt. 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket.
 - c. továbbá illeszkedik az alapszerződés jellegéhez és azt nem változtatja meg.
7. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás az időbeli hatály módosítása vonatkozásában mindenben megfelel a Kbt. 141.§ (3) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak okán:
 - a. a tárgyi módosítás az ellenérték változásával összefügg,
 - b. továbbá illeszkedik az alapszerződés jellegéhez és azt nem változtatja meg.
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépése előtt a keretösszeg nem merült ki, illetve a 12 hónapos határidő nem telt el.
9. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat tárgyi szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
10. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

2016. szeptember 30.

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Adószám: 14867361-2-13
Banksz.: 10401103-49525748-51551016

Megrendelő

PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT.
2132 Göd, Pesti út 131.
Adószám: 12659962-2-13
Banksz.: 10401103-49525748-51551016

Szállító